


Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ  
 Региональный координатор Партийного проекта  
 «Безопасные дороги»  
 Луговской Сергей Леонидович

  
 «16» января 2017 год  
 подпись

План работы на 2017 год  
 по партийному проекту «Безопасные дороги»  
 Хабаровского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

№	Мероприятие	Способ исполнения	Сроки проведения	Ответственные	Ожидаемый результат
1.	<b>По социальному направлению:</b> разработки и практической апробации «Комплексной системы непрерывного обучения детей Хабаровского края безопасному поведению в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма»				
1.1	Подписание соглашения с министерством образования и науки Хабаровского края и потенциальным разработчиком Комплексной системы - о реализации Проекта	Подготовка и согласование 3-х стороннего соглашения	30.01.2017 - 24.02.2017	Зельцер К.В.	Принятие Проекта региональным органом исполнительной власти и начало практической реализации
1.2.	Согласование и утверждение пилотных площадок по практической апробации Комплексной системы	Проведение переговоров и подготовка условий по изданию приказа министерства образования и науки об утверждении краевых экспериментальных площадках	30.01.2017 - 10.03.2017	Зельцер К.В.	Утверждение в качестве экспериментальных площадок 7 дошкольных учреждений и 5 школ Хабаровского края и города Хабаровска.
1.3.	Организация проведения научно-исследовательской работы по изучению причин ДТП (лежащих в основе «запуска	Изучение карточек ДТП по г. Хабаровску за 2015 - 2016 годы и определение компетенций гражданина	01.02.2017 - 26.05.2017	Дальневосточный юридический	Получение идеальных требований и результатам обучения учащихся общего образования, а также

	механизма» формирования причин возникновения ДТП)	РФ, необходимых для безопасного поведения на дороге		институт МВД РФ	типовых моделей безопасного участия в дорожном движении
1.4.	Разработка регионального общеобразовательного стандарта по обучения безопасному и ответственному поведению на дороге	Изучение ФГОС и примерных образовательных программ для 4-х возрастных групп, а также использование результатов НИР	03.04.2017 - 30.06.2017	Зельцер К.В.	Получение требований к образовательных программам и порядку их освоения учащимися дошкольного, начального, основного и среднего общего образования
1.5.	Проведение инвентаризации пилотных образовательных учреждений и подготовка пришкольных площадок к строительству стационарных автогородков	Предпроектное обследование	13.03.2017 - 15.09.2017	Зельцер К.В.	Определение бюджетов, необходимых для закупки необходимого оборудования
1.6.	Разработка Образовательных программ по безопасному участию в дорожном движении для образовательных организаций дошкольного и начального общего образования.	Изучение наилучшего практики и их адаптация под требования регионального стандарта	01.07.2017 - 31.12.2017	Зельцер К.В.	Готовность Образовательных программ к проведению экспертизы и их практической адаптации с 2018 учебного года
1.7.	Разработка программ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для педагогических работников пилотных образовательных организаций	Изучение наилучшего практики и их адаптация под требования регионального стандарта	01.10.2017 - 31.12.2017	Зельцер К.В.	Готовность педагогических работников пилотных образовательных организаций к обучению с 2018 года по Образовательной программе
2.	По инфраструктурному направлению: Создание условий для формирования и функционирования в Хабаровском крае «Системы оперативного мониторинга и управления транспортно-эксплуатационным состоянием дорог общего пользования»				
2.1.	Доработка концепции «Системы оперативного мониторинга и управления транспортно-эксплуатационным состоянием дорог общего пользования Хабаровского края»	Реализация научно-исследовательской работы	01.03.2017 - 30.09.2017	Зельцер К.В.	Готовность к подписанию соглашения с министерством промышленности и транспорта Хабаровского края и потенциальными инвесторами - о совместной реализации Проекта

Исполнитель: руководитель партийного проекта «Безопасные дороги»



/Зельцер К.В./